Приложение к Приказу КО от 03.10.2013г. № 212
План – график введения федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях Завьяловского  муниципального района (2013-2015гг.)
	№п/п
	Мероприятия


	Сроки
	Предполагаемые результаты
	Ответственные

	1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 
	

	1.1.
	Издание приказа об утверждении плана- графика введения ФГОС основного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 
	Пилотная школа- МБОУ «Завьяловская сош№1», 2014г.
остальные ОУ согласно плану-графику (перспективе) введения ФГОС
	Приказ об утверждении плана- графика введения ФГОС основного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
	МОУО

	1.2.
	Обеспечение разработки основных образовательных программ основного общего образования ОУ на основе примерной основной образовательной программы с учётом запроса родителей, социума и программы развития образовательного учреждения
	 Пилотная школа
МБОУ «Завьяловская сош№1», 2014г

остальные ОУ согласно плану-графику (перспективе) введения ФГОС
	Основная образовательная программа основного общего образования 
	Директор 
МБОУ «Завьяловская сош№1»



	1.3.
	Обеспечение подготовки пилотного ОУ к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2014 года
	Январь-август 2014 года
	Критерии готовности ОУ к введению ФГОС ООО
	Директор 

МБОУ «Завьяловская сош№1»



	1.4.
	Обеспечение введения ФГОС ООО в МБОУ «Завьяловская сош №1»
	с 1 сентября 2014 года

Остальные ОУ согласно плану-графику (перспективе) введения ФГОС
	
	МОУО, руководители ОУ



	1.5.
	Обеспечение введения ФГОС ООО во всех муниципальных образовательных учреждениях 
	с 1 сентября 2015 года
	
	МОУО, руководители ОУ

	1.6.
	Создание и апробация нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов (Положение о Координационном совете по введению ФГОС в муниципальной системе образования, Положение о сетевом взаимодействии по обеспечению интеграции урочной и внеурочной деятельности, Положение о муниципальном методическом

 совете и т. д.)
	Январь-август 2014
года
	Нормативно-правовые документы 
	МОУО

	2. Научно- методическое обеспечение введения ФГОС ООО


	2.1.
	Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к ФГОС ООО
	2013-2014 год
	Рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения
	МОУО

	2.2.
	Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, заместителей директоров, педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО 
	В течение подготовительного этапа введения ФГОС ООО
	План методической работы
	МОУО

	2.3.
	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся
	В течение всего периода реализации
	Договоры о совместной деятельности учреждений общего и дополнительного образования
	МОУО, руководители ОУ

	2.4.
	Участие в обеспечении научно- методического сопровождения пилотной школы и 4 класса МБОУ «Завьяловская сош №1» в условиях введения ФГОС ООО, организация распространения педагогического опыта пилотных школ
	2013-2015 годы
	План методической работы
	МОУО, руководители ОУ

	2.5.
	Создание муниципального банка инновационного опыта педагогических работников и образовательных учреждений.
	С сентября 2014

	Муниципальный банк инновационного опыта педагогических работников и образовательных учреждений.
	МОУО, руководители ОУ

	2.6.
	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ООО
	2014-2015 годы
	План-график консультаций 
	МОУО

	2.7.
	Контрольный мониторинг введения ФГОС ООО  ОУ (готовности и результатов)
	2014 год
	Программа мониторинга и его реализация
	МОУО

	3. Организационное обеспечение введения ФГОС



	3.1.
	Создание муниципального Координационного совета по организации деятельности при введении ФГОС ООО 
	2014 год
	Положение о муниципальном координационном совете по введению ФГОС
	МОУО

	3.2.
	Определение пилотного ОУ в Завьяловском районе для апробации в 2014 году ФГОС ООО и организации его деятельности
	Сентябрь 2014 года
	Приказ Комитета образования
	МОУО

	3.3.
	Организация сетевого взаимодействия педагогов пилотного,  базовых учреждений - создание консультационных пунктов
	регулярно
	Организация работы, план методической работы
	МОУО

	3.4.
	Привлечение органов государственно- общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ООО в образовательных учреждениях
	В течение всего периода реализации
	Предложения по организации работы по введению ФГОС ООО
	МОУО, руководители ОУ

	3.5.
	Проведение инвентаризации материально- технической, учебно- методической, информационной базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей
	Пилотная школа- сентябрь 2014 года

остальные ОУ –сентябрь 2015 года
	Анализ результатов мониторинга условий подготовки к введению ФГОС ООО, разработка предложений по повышению качества реализации ФГОС ООО
	МОУО 

Руководители ОУ

	3.6.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	Пилотная школа- январь 2014 года

остальные ОУ согласно плану-графику (перспективе) введения ФГОС
	Заказ учебников и учебных пособий

Отчёт об обеспеченности к новому учебному году
	Руководители ОУ

	3.7.
	Участие в совещаниях регионального уровня по вопросам введения ФГОС ООО 
	В соответствии с планом-графиком МООО
	Организация работы
	МОУО

	3.8.
	Планирование и обеспечение курсовой подготовки педагогов, руководителей ОУ, заместителей директоров ОУ
	Сентябрь 2013 года 
	План-график повышения квалификации
	МОУО

	3.9.
	Участие образовательных учреждений в мониторинге готовности к введению ФГОС ООО;

 Анализ информации и разработка мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО;

- Анализ уровня готовности муниципальных образовательных учреждений к введению ФГОС ООО 
	В соответствии с планом- графиком 
	Анализ результатов мониторинга
	МОУО, руководители ОУ

	3.10.
	Участие в проведении мониторинга результатов освоения обучающимися основной образовательной программы ООО
	2013год
	Анализ результатов мониторинга
	МОУО, руководители ОУ

	3.11.
	Обеспечение оперативной связи в условиях введения ФГОС на уровне муниципалитета
	Постоянно
	Предложения по повышению качества реализации ФГОС ООО 
	МОУО

	4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 


	4.1.
	Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по введению ФГОС.

Обучение школьных координаторов введения ФГОС
	Сентябрь 2013 года

В соответствии с планом КО
	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ
	МОУО

	4.2.
	Обеспечение повышения квалификации педагогов  по вопросам введения ФГОС
	В соответствии с планом курсовой подготовки


	Получение педагогами свидетельств о повышении квалификации по вопросам введения ФГОС
	МОУО, руководители ОУ

	4.3.
	Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО.

 Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу
	2013 -2015 годы
	Банк вакансий по результатам мониторинга
	МОУО, руководители ОУ

	4.4.
	Изучение опыта работы пилотной школы по проблемам, перспективам и результатам введения ФГОС (круглые столы, семинары)
	2013-2015 годы
	План методической работы
	МОУО, руководители ОУ

	4.5.
	Организация и проведение проблемных семинаров, семинаров-практикумов, круглых столов по вопросам введения ФГОС ООО в рамках методических объединений для:

-руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений;

-руководителей предметных методических объединений;

-учителей 
	2013 - 2015 год
	План методической работы 
	МОУО, руководители ОУ 

	5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО


	5.1.
	Обеспечение изучения ФГОС ООО в образовательных учреждениях
	2013-2015 годы
	План-график введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях
	Руководители ОУ

	5.2.
	Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС ООО через средства массовой информации, сайт КО и образовательных учреждений
	2013 -2015 годы
	План информирования общественности о введении ФГОС ООО
	МОУО, руководители ОУ

	5.3.
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС
	Май  2014 года

Май 2015
	Анкетирование
	МОУО, руководители ОУ

	5.4.
	Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в апробации ФГОС ООО
	В течение года
	Издание методических рекомендаций, сборников на бумажном и электронном носителях
	МОУО, руководители ОУ 

	5.5.
	Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО
	Ежегодно май-июнь 
	Публичный отчёт
	Руководители ОУ

	6. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС


	

	6.1.
	Обеспечение реализации нормативных правовых актов Главного управления по образованию и молодежной политике по финансово-экономическому обеспечению введения ФГОС в ОУ  Завьяловского района
	В течение всего периода реализации
	
	МОУО, руководители ОУ

	6.2. 
	Подготовка нормативно-правовых актов определяющих:

-нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО;

-систему оплаты труда педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО.
	2013 -2015 годы
	Нормативно-правовые документы
	МОУО, руководители ОУ


