План-график  реализации проекта

определение целеполагающего модуля образовательной системы

ФГОС нового поколения

	№

 п/п
	Этапы единичного проекта и решаемые задачи
	Сроки
	Ответственные

исполнители
	Ожидаемые

результаты

	
	
	начала
	окончания
	
	

	1
	               2
	     3
	      4
	5
	              6

	1.

1.1.

1.2.

1.3.
	Разработка нововведения

Задача 1

Изучение документа «Общее положение Концепции Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения»

Вычленение целей и задач в соответствии с требованиями ФГОС

Создание проекта целеполагающего модуля


	17. 12.

2010
17. 12.

2010
  17. 12.

2010
	28.12.

2010
28. 12.

2010
28.12.

2010
	Яицкая Л.Н.
Учителя –начальной школы, учителя-предметники

Яицкая Л.Н.
Рабочая группа

Яицкая Л.Н.
Рабочая группа
	Знание Положения Концепции Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения

Определение соответствия поставленных целей и задач требованиям ФГОС

Создание проекта

	2.

2.1.

2.2.
	Реализация нововведения

Задача 1

Использование целеполагающего модуля при проектировании образовательной программы

Мониторинг результативности выполнения образовательной программы


	01.01
2011
1 срок

01. 12.

2011
2 срок

20. 05.

2012
	15. 01.

2011
28.12.

2011
27. 05.

2012
	Экспертный совет

Администрация школы

Педагогический совет

Администрация школы

Администрация школы
	Образовательная программа школы

Отчет

Отчет


План-график  реализации проекта

изменения в структуре образовательного процесса, определяемой учебным планом

начальной ступени школы.

	№

 п/п
	Этапы единичного проекта и решаемые задачи
	Сроки
	Ответственные

исполнители
	Ожидаемые

результаты

	
	
	начала
	окончания
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

1.1.

1.2.

1.3.
	Разработка нововведения

Задача 1

Изучение документа «Общее положение Концепции Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения»

Выявление несоответствия БУП 2004с проектом БОП ФГОС второго поколения

Создание проекта базисного образовательного плана ФГОС второго поколения


	17. 12.

2010
20. 12. 2010
01. 01.

2011
	28. 12.

2010
28.12.

2010
15.01
2011
	Яицкая Л.Н.
Учителя начальных классов
Яицкая Л.Н.
Рабочая группа

Яицкая Л.Н.
Рабочая группа
	Знание Положения Концепции Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения

Представления структуры и разделов БОП ФГОС нового поколения

Создание проекта

	2.

2.1.

2.2.
	Реализация нововведения

Задача 1

Использование проекта базисного образовательного плана при проектировании образовательной программы

Мониторинг результативности выполнения образовательного плана


	15. 01.

2011
1 срок

20. 12.

2011
2 срок

20. 05.

2012
	30. 01.

2011
28.12.

2012
27. 05.

2012
	Экспертный совет

Администрация школы

Педагогический совет

Администрация школы

Администрация школы
	Образовательная программа школы

Отчет

Отчет


План-график  реализации проекта

изменения  в технологиях обучения и воспитания.
	№

 п/п
	Этапы единичного проекта и решаемые задачи
	Сроки
	Ответственные

исполнители
	Ожидаемые

результаты

	
	
	начала
	окончания
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

1.1.

1.2.

1.3.
	Разработка нововведения

Задача 1

Изучение документа «Общее положение Концепции Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения»

Анализ использования образовательных технологий современного этапа образования с требованиями ФГОС второго поколения

Создание проекта используемых технологий в образовательном процессе ФГОС второго поколения


	17. 12.

2010
17. 12. 2010
01. 01.

2011
	28. 12.

2010
28.12.

2010
09. 01.

2011
	Яицкая Л.Н.
Учителя –начальных классов
Яицкая Л.Н.
Рабочая группа

Яицкая Л.Н.
Рабочая группа
	Знание Положения Концепции Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения

Внесение изменений и дополнений в перечень используемых технологий

Создание проекта

	2.

2.1.

2.2.
	Реализация нововведения

Задача 1

Использование проекта образовательных технологий при проектировании образовательной программы

Мониторинг результативности эффективности использования образовательных технологий обучения


	15. 01.

2011
1 срок

26. 12.

2011
2 срок

25. 05.

2012
	30. 01.

2011
28.12.

2011
27. 05.

2012
	Экспертный совет

Администрация школы

Педагогический совет

Администрация школы

Администрация школы
	Образовательная программа школы

Отчет

Отчет


План-график  реализации проекта

Ресурсного обеспечения образовательного процесса
	№

 п/п
	Этапы единичного проекта и решаемые задачи
	Сроки
	Ответственные

исполнители
	Ожидаемые

результаты

	
	
	начала
	окончания
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

1.1.

1.2.

1.3.
	Разработка нововведения

Задача 1

Изучение документа «Общее положение Концепции Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения»

Анализ ресурсного обеспечения с требованиями ФГОС второго поколения

Создание плана-графика приведение в соответствие ресурсного обеспечения в образовательном процессе ФГОС второго поколения


	17. 12.

2010
17. 12. 2010
17. 12.

2010
	28. 12.

2010
28.12.

2010
28.12.

2010
	Яицкая Л.Н.
Учителя –начальных классов
Яицкая Л.Н.
Рабочая группа

Яицкая Л.Н.
Рабочая группа

Экспертный совет
	Знание Положения Концепции Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения

Материалы анализа ресурсного обеспечения

Создание плана-графика

	2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
	1.Пополнить базу электронных ресурсов 

2.Приобретение УМК «Начальная школа 21 века»

3.Приобретение справочной и энциклопедической литературы

4. Приобретение методической литературы

5..Приобрести дополнительно ролевые игры и игры развивающего характера, спортивный инвентарь

Пройти курсовую переподготовку

учителям, которые будут работать в классах

Организация семинаров по теме «Стандарты второго поколения»
Приобрести методическую литературу в электронном и книгопечатном варианте

Формирование банка  контрольно-измерительных материалов сопровождения введения ФГОС второго поколения работы

Оснащение методического кабинета необходимой орг.техникой 

Мониторинг результативности выполнения плана-графика ресурсного пополнения 
	01. 01.

2011
01. 01.

2011
01. 01.

2011
01. 01.

2011
01. 01.

2011
01.01.

2011
24. 11. 2010

01. 01.

2011
01. 09.

2011
01.01.

2011
01.05.

2011
	20. 08.

2011

30. 08.

2011
30. 08.

2011
30. 08.

2011
30. 08.

2011
30.08.

2011
22.05.

2011

20. 08.

2011
26.08.

2012
25.05.

2011

30.08.

2011
	Администрация школы

Зам. директора по АХЧ

Администрация школы

Зам. директора по АХЧ

Администрация школы

Зам. директора по АХЧ

Администрация школы

Зам. директора по АХЧ

Администрация школы

Зам. директора по АХЧ

Зам.директора по УВР

Яицкая Л.Н.
Зам.директора по УВР

Яицкая Л.Н.
Зам.директора по УВР

Яицкая Л.Н.
Методический совет школы

Зам.директора по УВР

Яицкая Л.Н.
Администрация школы

Зам.директора по АХЧ

Администрация школы

Зам.директора по АХЧ
	База электронных ресурсов

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет

Свидетельство о прохождении курсовой подготовки

Методическая подготовленность кадров

Банк методического сопровождения 

Банк методического сопровождения 

Наличие необходимой для работы офисной техники

Соответствие требованиям к условиям введения в образовательный процесс ФГОС второго поколения 


План-график  реализации проекта

изменения в содержании  учебных программ и программ внеучебной деятельности;

	№

 п/п
	Этапы единичного проекта и решаемые задачи
	Сроки
	Ответственные

исполнители
	Ожидаемые

результаты

	
	
	начала
	окончания
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

1.1.

1.2.

1.3.
	Разработка нововведения

Задача 1

Изучение документа «Общее положение Концепции Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения»

Выявление несоответствия программ образовательной деятельности требованиям ФГОС второго поколения

Создание проекта изменений в структуре образовательных программ 


	17. 12.

2010
17. 12. 2010
17. 12.

2010
	28. 12.

2010
28.12.

2010
28.12.

2010
	Яицкая Л.Н.
Учителя –начальных классов
Яицкая Л.Н.
Рабочая группа

Яицкая Л.Н.
Рабочая группа
	Знание Положения Концепции Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения

Знание требований  к структуре образовательных программ ФГОС нового поколения

Создание проекта

	2.

2.1.

2.2.


	Реализация нововведения

Задача 1

Разработка рабочих учебных программ согласно  проекту БОП 

Мониторинг результативности выполнения образовательного плана


	01. 01.

2011
1 срок

26. 12.

2011
2 срок

25. 05.

2012
	25. 05.

2011
28.12.

2011
27. 05.

2012
	Экспертный совет

Администрация школы

Педагогический совет

Администрация школы

Администрация школы
	Рабочие  программы образовательного процесса  школы

Отчет

Отчет


План-график  реализации проекта

изменения в  способах и организационных механизмах контроля образовательного

процесса и оценки его результатов.

	№

 п/п
	Этапы единичного проекта и решаемые задачи
	Сроки
	Ответственные

исполнители
	Ожидаемые

результаты

	
	
	начала
	окончания
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
	Разработка нововведения

Задача 1

Изучение документа «Общее положение Концепции Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения»

Выявление несоответствия в способах и механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов требованиям ФГОС второго поколения

Создание проекта изменений в способах и механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов 

Разработка и утверждение «Положения о ШСОКО»
	17. 12.

2010
17. 12.

2010
17. 12.

2010

17. 12.

2010
	28.12.

2010

28.12.

2010
28.12.

2010
28.12.

2010
	Яицкая Л.Н.
Учителя –начальных классов
Яицкая Л.Н.
Рабочая группа

Яицкая Л.Н.
Рабочая группа

Методический совет школы

Педагогический совет
	Знание Положения Концепции Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения

Знание требований  к структуре образовательных программ ФГОС нового поколения

Создание проекта

Создание локального акта

	2.

2.1.

2.2.


	Реализация нововведения

Задача 1

Использование созданного проекта при составлении образовательной программы школы

Мониторинг результативности механизма контроля образовательного процесса и оценки его результатов


	15. 01.

2011
1 срок

26. 12.

2011
2 срок

25. 05.

2012
	30. 01.

2011
28.12.

2011
27. 05.

2012
	Экспертный совет

Администрация школы

Педагогический совет

Администрация школы

Администрация школы
	Образовательная программа  школы

Отчет

Отчет


